

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от « 10 » февраля 2023 г. № 77 -р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной  
программы Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области «Формирование современной городской среды Шенкурского  
муниципального округа» на 2023 год**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 29-па:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» на 2023 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа**

**О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
Шенкурского муниципального округа  
Архангельской области  
от 10 февраля 2023 г. № 77-р

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»  
на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»						
1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Шенкурска	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	Единиц	0	0	0	0

1.2 Благоустройство общественных территорий г. Шенкурска	Количество благоустроенных общественных территорий	Единиц	0	0	1	1
1.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова	Срок завершения	-	-	-	25.12.2023
1.4. Проведение комплексных кадастровых работ	Увеличение количества кадастровых кварталов, на которых проведены комплексные кадастровые работы	Количество кварталов	0	0	7	7
	Выполнение работ по комплексным	Срок завершения	-	-	30.09.2023	

	кадастровым работам					
1.5. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа	Количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	Единиц	0	0	0	5
	Выполнение работ по инвентаризации	Срок завершения	-	-	-	30.12.2023
1.6. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий	Количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды	Человек	0	700	730	730

1.7. Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта	Количество публикаций о ходе реализации программы	Количество публикаций	2	4	12	12
	Полнота размещения информации на сайте ГИС ЖКХ	Процент размещения	0	30	70	100
Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа»						
2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов	Заключение контракта по указанному мероприятию	Срок завершения	-	30.06.2023		

2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов	Единиц	0	0	25	25
	Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Единиц	0	0	50	50
2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов	Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок	Срок завершения			30.09.2023	