

Архангельская область

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» февраля 2020 года № 92р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы» на 2020 год

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185-па, в целях реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы», утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 12 октября 2017г. № 953-па:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы» на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. главы муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

С.Н. Тепляков

Согласовано
Председатель комитета по финансам и экономике
МО «Шенкурский муниципальный район»

_____ С.Н.Лукошков

«12» февраля 2020 года

Утвержден
распоряжением администрации
МО «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области
от «12» февраля 2020 года № 92р

ПЛАН
реализации муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы»
на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы)

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»	X	X	X	X	X	X

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	количество семей	0	0	0	0
	Ввод в эксплуатацию жилья	кв.м.	0	0	0	0
1.2. Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	количество семей	0	0	0	0
	Ввод в эксплуатацию жилья	кв.м.	0	0	0	0
Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»	X	X	X	X	X	X
2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250	Ввод в эксплуатацию	мест	0	0	0	250

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»))						
2.2. Корректировка проектно-сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино	Проектно-сметная документация	единиц	0	1	1	1

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

Шенкурского района Архангельской области						
2.3. Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе	Заключение экспертизы	единиц	0	1	1	1
	Технологическое присоединение	единиц	0	0	0	1

Наименование подпрограммы, мероприятий	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия			
			1 кв.	1 п/г	9 мес.	год
1	2	3	4	5	6	7

Ровдино Шенкурского района Архангельской области						
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»	X	X	X	X	X	X
1.1. Выплата молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение ли строительство жилья	Улучшение жилищных условий молодым семьям	количество семей	0	0	1	1