АДМИНИСТРАЦИЯ
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


от  25 марта 2026 г. № 213-р


г. Шенкурск


Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:
1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 20-па.                                  
2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году  высокой.
       	3.	Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.


Временно исполняющий полномочия главы
Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева
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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Шенкурского муниципального округа
Архангельской области
от  25 марта 2026 г. № 213-р




О Т Ч Е Т 
о реализации в 2025 году муниципальной программы 
Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»


1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Работы по содержанию автомобильных дорог выполнялись в рамках следующих муниципальных контрактов:
-	муниципальный контракт № 0124600007124000056 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с  муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;
 	-	муниципальный контракт № 0124600007124000057 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;	
           -	муниципальный контракт № 0124600007124000061 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Палешевым Николаем Павловичем;	
           -	муниципальный контракт № 0124600007124000059 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Долгобородовыи Николаем Викторовичем;
 	-	муниципальный контракт № 0124600007124000062 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;
           -	муниципальный контракт № 0124600007124000060 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;
           -	муниципальный контракт № 0124600007124000058 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;
           -	договор от 20 мая 2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;
           -	договор от 02 июня 2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;
           -	договор от 07 июля  2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;
           -	договор от 01 августа 2025 г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;     
           -	муниципальный контракт № 0124600007124000053 от 29 ноября 2024 г. на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;
           -	муниципальный контракт № 0124600007125000017 от                 30 сентября 2025 г. на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков с ООО «Юмиж-лес».
	2)	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:
           -	муниципальный контракт № 0124600007125000007 от 03 июня 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту участка дороги  и текущему ремонту мостового сооружения через  р. Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения Подъезд к п. Плесо от автомобильной дороги Плесо-Верхняя Суланда с индивидуальным предпринимателем Рогачевым Юрием Николаевичем;
           -	договор  от 16 декабря 2025 г. на выполнение работ по устройству, поддержанию в чистоте и порядке ледовой транспортной переправы через реку Вага на участке дороги д. Горская Шенкурского муниципального округа Архангельской области с индивидуальным предпринимателем Семаковым Николаем Евгеньевичем;              
          -	договор от 23 апреля 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту тротуара, пешеходной дорожки по ул. Мира у д. № 33 с индивидуальным предпринимателем Самусевым Алексеем Алексеевичем;
         - 	договор № 1 от 25 июня 2025 г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;
          -	договор № 2 от 27 июня 2025 г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;  
          -	договор  от 05 ноября 2025 г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования  электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа        д. Красная горка с самозанятым гражданином Российской Федерации Сизовой  Татьяной Ивановной;
          -	договор  от 06 октября 2025 г.  на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа д.Павловская с самозанятым гражданином Российской Федерации Сизовой  Татьяной Ивановной;
           -	договор № 1 от 06 октября 2025 г.  на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающего электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа д. Кроминская с                         ООО «Сюмастроймонтаж»;
            -	договор  от 18 сентября 2025 г. на выполнение работ по уборке кустарниковой растительности вдоль водоотводных канав с последующей очисткой и углублением водоотводных канав г. Шенкурск, ул. Володарского, ул. Гагарина, ул. Семакова с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;
            -	договор от 10 апреля  2025 г. на выполнение работ по подготовке мостовых сооружении  к  весеннему паводку: мост через р. Суланда автомобильной дороги местного значения  «Подъезд к Плёсо»,  мост через   р. Тарня  автомобильной  дороги местного значения     « д. Рыбогорская -      д. Ивановская»,  мост через р. Паденьга  автомобильной дороги местного значения «д. Калиновская, д. Купуринская Шенкурского муниципального округа  Архангельской   области  с самозанятым гражданином Российской Федерации Клыковым Анатолием Олеговичем;
-	договор  от 10 июня 2025 г. на оказание услуг по оценке технического состояния автомобильных дорог местного  значения, находящихся в собственности  Шенкурского муниципального округа Архангельской области с ООО «Домер ПК»;
           -	договор № 1 от 23 июля 2025 г. на выполнение работ по устранению деформации и повреждений (выбоины, просадки, ямы) дорог с твердым покрытием в г. Шенкурске с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода».
           
3)	Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения:
-	договор №  108109092 от 31 января 2025 г. на оказание услуг связи с ООО «Т2 Мобайл»;
          - 	исполнительный лист от 30 сентября 2025 г. за аренду мест для размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор);
          -	договор  № АРХ-01029-Э-В/25 от 29 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
          -	договор № АРХ-01025-Э-В/25 от 25 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         -	договор № АРХ-01024-Э-В/25 от 25 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         -	договор  № V-000152 от 22 мая 2025 г. поставки электротоваров с ООО «Электротехснаб»;
         -	договор от 20 июня 2025 г.  на выполнение работ по  текущему ремонту мостового сооружения через ручей Игошка  с ООО «Юмиж-лес»;
         -	договор № АРХ-03317-Э-В/25 от 19 декабря  2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         -	договор № 46-07/25/ВН от 17 декабря 2025 г. на выполнение работ по демонтажу и установке уличных светильников  п. Уколок с         ООО «Архоблэнерго»;
         -	договор  № АР-АРХ-00036-В/24 от 01 сентября 2024 г. за аренду мест для размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор за 4 кв. 2024 г.) с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         -	договор от 02 июня 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту участка дороги  и текущему ремонту мостового сооружения через   р. Ледь  с ООО «Триада»;
       	-	договор  от 04 июля 2025 г. на оказание услуг по составлению (разработке) локально-сметных расчетов (смет) по текущему ремонту муниципальной собственности с ООО «Сюмастроймонтаж»;
       	-	договор №  108109092 от 05 февраля 2024 г. на оказание услуг связи с ООО «Т2 Мобайл» (декабрь месяц 2024 г.);
         -   	договор № АРХ-01027-Э-В/25 от 05 мая 2025 г. на оказание услуг  по технологическому присоединению к линиям электропередач с              ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
        	-	договор № РНО-АРХ-00017-В/25 от 05 ноября 2025 г. на подключение  и ремонтно-эксплуатационное обслуживание  установок уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
	-	договор от 06 мая 2025 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах улично-дорожной сети  г. Шенкурск с МУП «Чистая вода»;
       	-	договор  СМРНО-АРХ-00008-В/25  от 08 октября 2025 г. на выполнение работ по установке железобетонных опор уличного освещения, монтаж провода СИП, подключение светильников с ПО «Вельские электрические сети», филиал ПАО « Россети Северо-Запад»;
      	-	договор  № V-000252 от 10 октября 2025 г.  на поставку  электротоваров с ООО «Электротехснаб»;
      	-	договор от 12 декабря 2025 г.  на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков в       г. Шенкурске с  МУП «Чистая вода»;
       	-	договор  № РНО-АРХ-00002-В/25  от 14 января 2025 г.  на выполнение работ  по ремонтно-эксплуатационному  обслуживанию светильников с ПО «Вельские электрические сети»;
      	-	договор № V-000194 от 14 августа 2025 г. на поставку электротоваров с ООО «Электротехснаб»;
      	-	договор  № АР-АРХ-00034-В/25 от 15 января 2025 г.  аренда мест размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ, расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор)  с ПО «Вельские электрические сети».
	4)	Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок»:
        -		договор от 15 апреля 2025 г.  на оказание  услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным   тарифам по муниципальным маршрутам   регулярных   автобусных  перевозок  № 502   «Шенкурск-Керзеньга»,   № 503 «Шенкурск-Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;
           -	договор от 15 апреля 2025 г. на оказание  услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным   тарифам по муниципальным маршрутам   регулярных    автобусных    перевозок   № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503  «Шенкурск-Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем.
	-	договор от 01 сентября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;
              -	договор от 01 сентября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;
           -	договор от 01 ноября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;
            -	договор от 01 ноября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;
             -	договор от 01 декабря 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;
            -	договор от 01 декабря 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;   
           -	договор от 17 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;   
           -	договор от 17 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;   
          -	договор от 24 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем; 
           -	договор от 24 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем. 
	5)	В соответствии с постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 ноября 2024 года        № 785-па «Об итогах  конкурса по рассмотрению инициативных проектов, поступивших в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области» муниципальная программа дополнена следующими мероприятиями:
	а)	Реализация инициативного проекта «Освещение улиц села Спасское»:
         - 	договор № АРХ-02302-Э-В/25 от 03 сентября 2025 г. уличное освещение д. Гребеневская, у д. № 45  с ПАО «Россети Северо-Запад»,       ПО «Вельские электрические сети»;
         - 	договор № АРХ-02304-Э-В/25 от 03 сентября 2025 г. уличное освещение д. Гребеневская, у д. № 14 с ПАО «Россети Северо-Запад»,        ПО «Вельские электрические сети»;
         - 	договор № РНО-АРХ-00012-В/25 от 4 сентября 2025 г. установка светильников уличного освещения с. Спасское с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         - 	договор № ПК-АРХ-00124-В/25 от 25 сентября 2025 г. работы по монтажу светильников уличного освещения, монтаж провода СИП от узла учета с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;
         - 	договор № ПК-АРХ-00123-В/25 от 25 сентября 2025 г. работы по монтажу светильников уличного освещения, монтаж провода СИП от узла учета с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети».
	б)	Реализация инициативного проекта «Дорога в школу»:
         -	заключен муниципальный контракт № 0124600007125000008 от 16 июня 2025 г.  на выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек (тротуаров) по ул. Г. Иванова, слева от д. № 5 до пересечения с      ул. Мира в г. Шенкурск с индивидуальным предпринимателем Самусевым Алексеем Алексеевичем.
	в)	Реализация инициативного проекта «В нашей деревне огни не погашены»:
         -   	заключен договор № 1 от 21 мая 2025 г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, д. Никольская, д. Затуйская с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем.
	4).  Реализация инициативного проекта «Дорожные перезагрузки: На пути к Комфорту»:
       	-	заключен договор № 1 от 15 августа 2025 г. исправление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.
1.2.	Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 48 477 551,00  руб., из них средства: 
–	федерального  бюджета – 0,00 руб.;
–	областного бюджета  – 4 473 101,03  руб.; 
– 	бюджета округа – 43 872 611,96  руб.; 
–	внебюджетные средства – 131 838,01 руб.
        	За отчетный период израсходовано 45 466 733,42 руб., из них средства:
–	федерального  бюджета – 0,00 руб.;
–	областного бюджета – 4 367 692,22 руб.;
–	бюджета округа – 40 967 203,19  руб.;
–	внебюджетные средства – 131 838,01 руб.
1.3.	Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 18 августа 2025 года № Т007-2 на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта), в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».
1.4.	Реализация мероприятия муниципальной программы  осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.
      	 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 19 февраля 2025 года      № 98-р. 
На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение запланированного значения одного целевого показателя муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

2. Объемы финансирования и освоения средств 
муниципальной программы 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы  

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки
эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.
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Приложение № 1 
к отчету о реализации в 2025 году 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы
В Шенкурском муниципальном округе»


Объемы финансирования и освоения средств 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Объем финансирования муниципальной  программы, рублей

	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет округа
	внебюджетные источники
	

	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
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	1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	29 910 117,35
	29 906 592,62
	99,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29 910 117,35
	29 906 592,62
	0,00
	0,00
	29 906 592,62

	2. Ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	10 210 000,00
	7 313 972,01
	95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 210 000,00
	7 313 972,01
	0,00
	0,00
	7 313 972,01

	3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	2 625 117,03
	2 625 117,03
	100
	0,00
	0,00
	2 100 017,03
	2 100 017,01
	525 100,00
	525 100,00
	0,00
	0,00
	2 625 117,03

	6. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок №502 «Шенкурск-Керзеньга», №503 «Шенкурск-Уколок»
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	695 556,60
	695 556,60
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	695 556,60
	695 556,60
	0,00
	0,00
	695 556,60

	9. Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 400 000,00
	2 400 000,00
	0,00
	0,00
	2 400 000,00

	10. Реализация инициативного проекта «Освещение улиц села Спасское»
	отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	796 679,40
	685 414,54
	86
	0,00
	0,00
	717 011,46
	611 602,67
	39 833,97
	33 977,92
	39 833,97
	39 833,97
	685414,54

	11. Реализация инициативного проекта «Дорога в школу»
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	1 205 571,38
	1 205 571,38
	100
	0,00
	0,00
	1 085 014,24
	1 085 014,24
	60 278,57
	60 278,57
	60 278,57
	60 278,57
	1 205 571,38

	12. Реализация инициативного проекта «В нашей деревне огни не погашены»
	отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	188 877,00
	188 877,00
	100
	0,00
	0,00
	169 989,30
	169 989,30
	9 443,85
	9 443,85
	9 443,85
	9 443,85
	188 877,00

	13. Реализация инициативного проекта « Дорожные перезагрузки: На пути к комфорту»
	отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской  
области
	445632,24
	445 632,24
	100
	0,00
	0,00
	401 069,00
	401 069,00
	22 281,62
	22 281,62
	22 281,62
	22 281,62
	445 632,24

	Всего по муниципальной программе
	48 477 551,00
	45 466 733,42
	94
	0,00
	0,00
	4 473 101,03
	4 367 692,22
	43 872 611,96
	40 967 203,19
	131 838,01
	131 838,01
	Х




Приложение № 2 
к отчету о реализации в 2025 году 
муниципальной программы 
Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной системы  в Шенкурском муниципальном округе»


Сведения 
о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы
в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

	Наименование целевого показателя
	Исполнитель
	Единица измерения
	Значения целевого показателя
	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*>

	
	
	
	фактические за 2 года, предшествующие отчетному году
	плановое, на 2025 год
	фактическое, за 2025 год
	степень достижения планового значения целевого показателя, %
	плановое на 2026 год
	

	
	
	
	2023 год
	 2024 год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе » 

	1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно)
	отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	процентов
	100
	100
	100
	90,5
	91
	100

	заключение двухгодичных  контрактов, исполнение по которым заканчивается в 2026 году

	2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием
	отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	процентов
	100
	100
	20
	20
	100
	0
	

	3.Инициативный проект 

	отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	единиц
	0
	2

	4
	4
	100
	5
	









Приложение №3 
к отчету о реализации в 2025 году 
муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы
 в Шенкурском муниципальном округе»


Оценка
эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы
в Шенкурском муниципальном округе»	
	Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий 
	от 0 до 1
	1
	30
	30
	

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе 
	Среднее арифметическое значение степени достижения  целевых показателей муниципальной программы
	от 0 до 1
	0,97
	50
	49
	

	3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде
	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой 
	от 0 до 1
	0,94
	20
	19
	

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 баллов



